

Raadsvoorstel en besluitnota

Onderwerp

Zienswijze businesscase Samen Sterker GGD ZW en VrZW

Gevraagd besluit

- A. Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de businesscase Samen Sterker van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, inhoudende:
- Dat de raad de noodzaak voor nieuwe huisvesting voor de GGD erkent en het scenario 'Samen Sterker' het meest voordelige scenario is, uitgaande van de opgestelde business case met de kanttekening dat eind 2023/begin 2024 ten behoeve van de business case op onderdelen van de investeringen nog een toets op noodzakelijkheid wordt gedaan. Deze onderdelen zijn nu nog niet meegenomen in de voorliggende businesscase. Met dien verstande dat de raad benadrukt dat de gemeente Zaanstad (nog) geen dekking heeft voor de financiële consequenties van de businesscase.
 - Dat de raad actief geïnformeerd wil (blijven) worden over de (financiële) ontwikkelingen en consequenties van het scenario Samen Sterker voor de gemeente Zaanstad, waaronder ontwikkelingen en wijzigingen in de business case.
- B. Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de 1^e begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland, inhoudende:
- Ten aanzien van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGDZW van € 144.218 in 2024 een positieve zienswijze in te dienen, omdat dit voortkomt uit de keuze voor het scenario van het 'minst meer'.
- C. Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de opname van de investering van € 2,8 miljoen in het investeringsprogramma 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, inhoudende:
- Ten aanzien van het investeringskrediet verbouwing 2024 een positieve zienswijze in te dienen, wat geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage aan de VrZW.
- D. Akkoord te gaan met verzending van bijbehorende zienswijzebrief aan beide Gemeenschappelijke Regelingen (bijlage 6)

Geheimhouding op grond van de Gemeentewet

Openbaar

(Correctief) referendum

Dit besluit is niet spoedeisend en daarmee wordt dit besluit niet eerder uitgevoerd/verder behandeld dan drie weken nadat de Raad het besluit heeft genomen. In artikel 8 van de referendumverordening is namelijk een 'correctief referendum' mogelijk gemaakt.

Kernverhaal

Het pand waarin de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGDZW) momenteel gehuisvest is, voldoet niet meer aan de (wettelijke) eisen. Ook de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW) onderzoekt al enige tijd de mogelijkheden voor het renoveren van haar huidige huisvesting om weer te voldoen aan de eisen van deze tijd.

Er is naar verschillende scenario's van huisvesting GGDZW gekeken, waaronder het vernieuwen van het huidige pand, verhuizen naar een andere locatie en het samenwonen met de VrZW. Het laatste scenario is in een businesscase uitgewerkt, omdat dit scenario mogelijkheden biedt om 2 (semi-overheids)netwerkorganisaties samen te huisvesten en dit financieel gezien het minst belastende scenario is. Daarbij is het voor de gemeente als eigenaar van het pand voordelig om het voor de komende 20 jaar volledig verhuurd te hebben. Hierbij wordt de kantoorfunctie van de GGDZW en VrZW in het pand op het Prins Bernhardplein gehuisvest. Beide algemeen besturen leggen de businesscase zelf en de financiële gevolgen daarvan ter zienswijze voor aan de gemeenteraden. De afzonderlijke zienswijzen worden in dit voorstel gezamenlijk aan de raad voorgelegd. Voorgesteld wordt om een zienswijze af te geven, waarbij erkend wordt dat dit het scenario is die voor gemeenten het 'minst meer' kost en de meeste voordelen heeft voor de bedrijfsvoering van de GGDZW en de VrZW. Dit leidt echter wel tot een hogere bijdrage vanuit Zaanstad van € 0,55 miljoen per jaar vanaf 2026. Hier is geen dekking voor in de meerjarenbegroting. Dit leidt dus tot een (aanvullende) opdracht om dekking te vinden.

Aanleiding

Het pand van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGDZW) voldoet niet meer aan de (wettelijke) eisen. Ook de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW), gevestigd in een pand van de gemeente Zaanstad, onderzoekt al enige tijd de mogelijkheden voor het renoveren van haar huidige huisvesting op het Prins Bernhardplein, omdat de VrZW met minder kantoorruimte toe kan en de huidige indeling niet past bij een op samenwerking gerichte werkomgeving. Daarom is er een businesscase uitgewerkt voor de gezamenlijke huisvesting van de GGDZW en de VrZW. Hierbij komen de kantoorfuncties van GGDZW en VrZW op het Prins Bernhardplein en de publieksfunctie voor de GGD wordt in de Saentoren in het stationsgebied van Zaandam gehuisvest.

Op 12 oktober 2023 hebben de Algemeen Besturen van de VrZW en van de GGDZW in een gezamenlijke vergadering gesproken over de businesscase Samen Sterker.

Naar aanleiding van deze bespreking:

- hebben beide Algemeen Besturen besloten de businesscase Samen Sterker (via de Dagelijks Besturen) ter zienswijze aan u voor te leggen;
- heeft het AB GGDZW op 12 oktober 2023 besloten de 1^e begrotingswijziging 2024, voor een langlopend verbouwkrediet van € 4,4 miljoen, ter zienswijze aan u aan te bieden;
- heeft het AB VrZW besloten de opname van de investering van € 2,8 miljoen in het investeringsprogramma voor 2024 (investeringskrediet verbouwing) ter zienswijze aan u aan te bieden.

U wordt gevraagd de zienswijzen in samenhang met elkaar te bespreken, in ogenschouw nemend dat het pand op het Prins Bernhardplein in eigendom is van de gemeente Zaanstad.

Daarbij is het verzoek om de zienswijzen uiterlijk 15 december 2023 in te dienen bij de Dagelijkse Besturen van de GGDZW en de VrZW. De DB's reageren schriftelijk en gemotiveerd naar alle raden. Op 22 december 2023 nemen de Algemeen Besturen met in achtneming van alle binnengekomen zienswijzen een besluit over de businesscase in een extra vergadering van de Algemeen Besturen van GGDZW en VrZW.

Beoogd resultaat

Met deze zienswijze kunt u als gemeenteraad reageren op de businesscase Samen Sterker, de 1^e begrotingswijziging GGDZW 2024 en op het investeringskrediet verbouwing 2024 VrZW. Alle drie de zienswijzen hebben betrekking op de plannen om de GGDZW en de VrZW op een toekomstbestendige en kosten-efficiënte manier te huisvesten. Naast onze rol als deelnemer aan beide Gemeenschappelijke Regelingen, kunt u hierin ook aandachtspunten

meegeven vanuit onze rol als vastgoedeigenaar.

Kader

De Wet gemeenschappelijke regelingen
De Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek Waterland
De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland
De Begroting 2024 GGD Zaanstreek Waterland en bijbehorende zienswijze 7597121
De Begroting 2024 VrZW en bijbehorende zienswijze 7520517
De Regionale visie op gezondheid en bijbehorende zienswijze 2023/995

De programmabegroting 2023-2026 van de Gemeente Zaanstad 7895461
Uitgangspunten Voorjaarsnota 2024 Verseon nummer 2023/559

Kaders grondzaken – marktconforme huurprijzen 2012/179093
Huurcontract VrZW – gemeente Zaanstad 2022/1045

Argumenten en afwegingen

Zienswijze Businesscase Samen Sterker

Het voorliggende scenario kost het *minste meer* en heeft de meeste voordelen voor de bedrijfsvoering van beide gemeenschappelijke regelingen. Voor de GGDZW leidt dit scenario vanaf 2026 tot afgerond € 1 miljoen per jaar aan hogere huisvestingslasten, waar het aandeel voor Zaanstad 46,1% in is. Daarbij zijn er extra lasten voor de gemeente Zaanstad voor het verplaatsen van het Centrum Jeugd & Gezin (CJG). Voor de VrZW levert het zelfs een voordeel op. Per saldo leidt dit scenario voor Zaanstad tot hogere kosten van €0,14 miljoen in 2024 en structureel € 0,55 miljoen per jaar vanaf 2026.

Desondanks kost dit scenario, ten opzichte van de andere scenario's, het *minst meer*. Dit is een van het voornaamste argument om een zienswijze af te geven waarbij het verder uitwerken en uitvoeren van dit scenario wordt gesteund. Daarbij biedt het ook de meeste voordelen om de bedrijfsvoering van beide organisaties minder kwetsbaar te maken. Aangezien er geen dekking is voor de kosten hiervan, leidt dit tot de opgave om binnen de begroting van Zaanstad dekking hiervoor te vinden.

Extra kosten voor huisvesting GGDZW onvermijdbaar

Aanpassing huisvesting noodzaak voor de GGDZW: alternatieven zijn financieel ongunstiger
Dat dit scenario wordt voorgelegd, ondanks de enorme kostenstijging, komt vooral doordat het aanpassen van de huisvesting van de GGDZW noodzakelijk is. Het huidige pand (Vurehout Zaandam) van de GGDZW heeft haar einde levensduur bereikt en verduurzaming is noodzakelijk. De GGDZW heeft hiervoor geen eigen middelen om de noodzakelijke kosten te financieren en doet een beroep op de deelnemende gemeenten.

Voortbouwend op deze gezamenlijke huisvesting, wordt naar aanleiding van een toezegging gedaan aan uw raad, door VrZW en GGDZW onderzocht hoe er op andere punten van bedrijfsvoering efficiënt zou kunnen worden samengewerkt. De planning is dat de uitkomsten van dit verkennend onderzoek naar waarschijnlijkheid eind december 2023 bekend worden.

Als aandachtspunt vanuit onze rol als eigenaar van het pand, willen we in de zienswijze meegeven dat er ten onrechte investeringen mee zijn opgenomen in de post groot onderhoud en vervangingsinvesteringen, welke voor rekening van de gemeente Zaanstad dient te komen. Dit betreffen investeringen die te maken hebben met de verbouwing en niet met het regulier onderhoud van het pand. Afsproken is om te kijken of de betreffende investeringen daadwerkelijk nodig zijn. Als dit het geval is, dan dienen deze nog opgenomen te worden in de businesscase, hetzij als extra investering door GGD/VrZW, hetzij als investering door de gemeente, welke een huurverhoging tot gevolg zal hebben. De uitkomst van het onderzoek zal meegenomen worden in de actualisatie van de businesscase in 2024.

Alternatief

Het alternatief kan zijn een negatieve zienswijze te geven, bijvoorbeeld vanwege hieronder geschetste financiële argumenten.

Zienswijze 1^e gewijzigde begroting 2024 GGDZW

In de Gemeenschappelijke Regeling (GR) is vastgelegd dat gemeenten de GGDZW en de VrZW van voldoende middelen moeten voorzien om aan al zijn verplichtingen naar derden tegemoet te kunnen komen (artikel 26, lid 5 GR GGDZW en art. 23 lid 6 VrZW). Dit zet de GGDZW en de VrZW in een andere positie dan aanbieders die de gemeente contracteert. Alle gemeenten binnen beide GR-en zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de GR en dus ook voor de noodzakelijke financiële middelen.

Alternatief

Het alternatief kan zijn een negatieve zienswijze te geven, omdat er (nog) geen dekking is voor de financiële gevolgen hiervan binnen de meerjarenbegroting van Zaanstad. Bij instemming op dit onderdeel is er sprake van een pre-prioritair besluit en kan deze verhoging niet integraal worden afgewogen.

Zienswijze investeringskrediet verbouwen 2024 VrZW

Het Algemeen Bestuur van VrZW stelt voor de opname van de investering van € 2,8 miljoen in het investeringsprogramma voor 2024 (investeringskrediet verbouwing) te doen. Hierbij is geconcludeerd dat de begroting 2024 van VrZW voor de verbouwing niet gewijzigd hoeft te worden omdat een reserve beschikbaar is voor het dekken van de aanloopkosten en rentekosten in 2024. De kapitaallasten komen na afronding van de verbouwing in beeld vanaf begrotingsjaar 2025. Tegenover hogere kapitaallasten staan voor VrZW lagere huisvestingslasten. In de kaderbrief voor begroting 2025 VrZW worden deze effecten opgenomen.

Draagvlak

Zowel het AB GGDZW als het AB VrZW waren unaniem in het ter zienswijze voorleggen van deze businesscase Samen Sterker.

Aansluiting externe ontwikkelingen

Niet van toepassing

Financiële consequenties

De business case Samen Sterker heeft nadelige gevolgen voor het begrotingsresultaat van de gemeente Zaanstad. Het voorgestelde scenario leidt voor Zaanstad tot € 0,55 miljoen per jaar aan hogere lasten vanaf 2026. Daarbij leidt dit in 2024 eenmalig tot € 0,14 miljoen hogere lasten en een minimaal voordeel in 2025. Zie ook de onderstaande tabel.

De financiële gevolgen voor Zaanstad (inclusief gevolgen als eigenaar van het pand) worden in deze paragraaf verder toegelicht.

Geen dekking en geen integrale afweging voor de structurele kosten

In de meerjarenbegroting van Zaanstad is geen dekking voor € 0,55 miljoen per jaar aan hogere lasten vanaf 2026. Daarbij kunnen deze financiële gevolgen ook niet integraal worden afgewogen. De termijn van deze zienswijzen valt namelijk tussen de vaststelling van de meerjarenbegroting 2024-2027 en behandeling en vaststelling van Voorjaarsnota 2024-2028.

Met inachtneming van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten, nemen de Algemeen Besturen van de GGDZW en VrZW de besluiten over de businesscase Samen Sterker. Het Algemeen Bestuur van de GGDZW neemt een besluit over de eerste begrotingswijziging 2024 GGDZW. Beide Algemeen Besturen besluiten bij meerderheid van stemmen. Met andere woorden: als de voorliggende businesscase door de Algemeen Besturen wordt vastgesteld, leidt dit tot een hogere bijdrage vanuit Zaanstad. De gemeenteraad van Zaanstad kan hier via dit besluit alleen een zienswijze over afgeven.

In het geval dat de businesscase wordt vastgesteld moet voor de hogere kosten voor Zaanstad dekking worden gevonden bij de Voorjaarsnota 2024-2028. De huidige meerjarenbegroting is niet sluitend. Hierdoor leidt dit naar verwachting tot een (besparings)opdracht om hiervoor dekking te vinden.

Alternatieve scenario's leiden tot nog hogere kosten

Zoals aangegeven onder de argumenten, zijn aanpassingen in de huisvesting voor de GGDZW noodzakelijk. Naast het voorgestelde scenario, zijn er twee andere scenario's in de businesscase uitgewerkt. Deze leiden allebei tot nog hogere kosten dan het scenario waarbij de GGDZW en de VrZW gezamenlijk gehuisvest worden in het pand op het Prins Bernhardplein:

- Scenario verbouwing huidig pand GGDZW: dit zou voor Zaanstad leiden tot ongeveer € 1 miljoen aan hogere kosten vanaf 2027 (en € 1,3-1,4 miljoen in 2025-2026).
- Scenario huren kantoor elders: dit zou voor Zaanstad leiden tot ongeveer € 0,75 miljoen aan hogere lasten vanaf 2026.

De financiële gevolgen van de alternatieve scenario's staan op pagina's 14 en 15 van de businesscase.

Gevolgen voor deelnemersbijdragen Zaanstad

De business case Samen Sterker heeft consequenties voor deelnemersbijdrage voor zowel de GGDZW als de VrZW. Hierbij nogmaals de tabel met de financiële gevolgen, inclusief een toelichting hierop.

Financiële gevolgen: Samen Sterker	2024	2025	2026	2027	2028
Hogere bijdrage GGDZW	144.818	-73.431	596.273	601.195	624.863
Hogere bijdrage VrZW	-	57.960	- 45.515	-58.337	-71.701
Totaal voor Zaanstad	144.218	-15.471	550.758	542.858	553.161

Toelichting:

- Deelnemersbijdrage naar rato van inwonersaantal: De zeven gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland betalen naar rato van het aantal inwoners een deelnemersbijdrage aan de GGDZW en de VrZW. Het aandeel van Zaanstad bedraagt 46,1% van het totaal.
- Hogere bijdrage aan de GGDZW in 2024:
 - De 1^e begrotingswijziging 2024 van de GGDZW leidt tot een hogere bijdrage van Zaanstad van € 144.818 in 2024. Dit is voor de rentelasten van het verbouwingskrediet van € 4,4 miljoen tegen 4% rente, projectleiding, projectbegeleiding en huurderving. Dit laatste komt doordat het pand in eigendom is van Zaanstad en er een vergoeding voor huurderving is opgenomen in de businesscase. Hiervoor moet nog dekking worden geregeld in de begroting van Zaanstad.
 - Voor de VrZW geldt dat deze zogenaamde "aanloopkosten" kunnen worden gedekt uit een reserve die is opgebouwd voor aanpassingen van de huisvesting.
- Per saldo lagere bijdrage 2025: De verwachte verkoopopbrengst van het huidige pand van de GGDZW, dat eigendom is van de GGD, is onderdeel van de businesscase. Dit leidt voor Zaanstad in 2025 tot een eenmalige lagere bijdrage van per saldo € 15.471.
- Per saldo hogere bijdrage (vooral aan de GGDZW) vanaf 2026:
 - Het scenario waarbij de GGDZW en de VrZW gaan samenwonen in het pand op het Prins Bernhardplein leidt voor de GGDZW tot bijna € 1 miljoen hogere huisvestingslasten vanaf 2026. Het aandeel Zaanstad hierin is afgerond € 0,45 miljoen.
 - Daarbij zijn er voor de gemeente Zaanstad extra lasten voor het verplaatsen van het Centrum Jeugd & Gezin (CJG) en de hogere huisvestingslasten van de nieuwe locatie.

- De kosten voor CJG's worden door individuele gemeenten gedragen. Dit leidt voor Zaanstad tot afgerond € 0,15 miljoen hogere kosten per jaar vanaf 2026.
- Doordat het oppervlak aan kantoorruimte voor de VrZW kleiner wordt, leidt dit voor de VrZW vanaf 2026 tot afgerond € 0,1 miljoen aan lagere kosten per jaar. Dit leidt voor Zaanstad tot ongeveer € 0,05 miljoen aan lagere lasten.
 - Per saldo nemen de deelnemersbijdragen voor Zaanstad aan de GGDZW en VrZW vanaf 2026 toe met ongeveer € 0,55 miljoen per jaar. Hiervoor moet nog dekking worden geregeld in de begroting van Zaanstad.

Pagina 11 van de businesscase (bijlage 3) bevat een specificatie van de financiële gevolgen per gemeente.

Gevolgen voor Zaanstad als eigenaar van het pand op het Prins Bernhardplein

De gemeente Zaanstad is eigenaar (verhuurder) van het pand aan het Prins Bernhardplein. De businesscase gaat uit van een huurcontract van met de GGD ZW en de VrZW voor 20 jaar vanaf 2025. Hierbij is uitgegaan van een marktconforme huur voor de GGD en een voorzetting van de huur voor de VrZW voor het deel wat zij blijven huren. Hierdoor heeft dit vrijwel geen gevolgen voor de geraamde huurinkomsten in de begroting.

In 2024 is er sprake van huurderfing, omdat het niet eenvoudig is om een gedeelte van het pand tot 1 juli 2024 te verhuren. De start van de verbouwing staat gepland op 1 juli 2024. De huurderfing vanaf 1 juli 2024 (geplande start verbouwing) is opgenomen als kostenpost in de businesscase. Eventuele huurderfing tot 1 juli 2024 is voor rekening van Zaanstad. Dit kan deels goedgemaakt worden door tijdelijke verhuur. Naar schatting zal het begroot tekort uitkomen tussen de € 50.000 en € 37.800 voor 2024. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota wordt bekeken of dit begrootte tekort opgevangen kan worden binnen de begroting van grondzaken.

Investerings voor rekening eigenaar (Zaanstad)

In de businesscase zijn er onderhouds- en vervangingsinvesteringen opgenomen die voor rekening van de gemeente Zaanstad als eigenaar zijn. Dit gaat om een bedrag van € 2,35 miljoen aan investeringen. De gemeente zal de investeringen die zij begroot heeft in het meerjarenprogramma onderhoud naar voren halen, zodat dit gecombineerd kan worden met de verbouwing.

Kanttekening bij de uitgangspunten voor de onderhouds- en vervangingsinvesteringen

Ongeveer €1 miljoen (jaarlijkse kapitaallast ongeveer € 50.000-€ 60.000 per jaar) aan investering is in de huidige businesscase niet correct opgenomen. Dit gaat om een investering die nodig is naar aanleiding van de wijziging van de indeling van het pand, dus de verbouwing. Dit gaat hiermee niet om een investering die valt onder het reguliere onderhoud wat Zaanstad uitvoert als gebouw eigenaar. In de huidige business case is deze investering echter wel toegeschreven aan de eigenaar van het pand, dus de Gemeente Zaanstad.

Het is mogelijk dat Gemeente Zaanstad de investering doet echter heeft dit dan gevolgen voor de huurprijs. Dit is nu niet op deze manier opgenomen in de business case.

Er is afgesproken dat komende maanden onderzocht gaat worden hoe groot deze investering daadwerkelijk zal zijn. De uitkomst hiervan wordt dan meegenomen in de actualisatie van de businesscase in 2024. Dit kan leiden tot hogere kosten voor de deelnemende gemeenten (orde van grootte: maximaal € 50.000 tot € 60.000 per jaar). Het advies is om in de zienswijze terug te koppelen dat dit voorbehoud en/of deze afspraak wordt opgenomen in de businesscase.

Juridische consequenties

Op grond van artikel 35, eerste, derde en zesde lid van de WGR stuurt het Dagelijks Bestuur (DB GGDZW, DB VrZW) een wijziging van de begroting aan de raden toe om binnen twaalf weken een zienswijze te kunnen geven. Het AB GGDZW en AB VrZW hebben unaniem besloten om een zienswijze te vragen aan de raden op de Businesscase Samen Sterker.

Voorafgaande aan de besluitvorming in de gezamenlijke AB-vergadering van 22 december 2023, stellen het DB GGDZW en DB VrZW de raden en het AB GGD en AB VrZW schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijzen.

Communicatie/vervolgtraject

Gevraagd wordt om de zienswijze voor 15 december 2023 aan te leveren bij beide DB's. Beide DB's geven (voor 22 december) een reactie naar aanleiding van de binnengekomen zienswijzen aan de gemeenteraden en de Algemeen Besturen. De definitieve besluitvorming naar aanleiding van de zienswijzen vindt plaats op 22 december in een gezamenlijke AB vergadering van VrZW en GGDZW. De definitieve besluitvorming wordt meegenomen in de Voorjaarsnota Zaanstad begin 2024.

Het college draagt zorg voor verzending van de zienswijze van de raad aan de GGDZW en VrZW (zie bijlage 6). De brief wordt gericht aan beide Dagelijks Besturen met het verzoek om deze aan te bieden aan hun Algemeen Bestuur. In de brief wordt de zienswijze naar voren gebracht en zo nodig toegelicht. Ook wordt vermeld op welke datum de zienswijze door de raad is behandeld.

Raadsbesluit

De gemeenteraad van Zaanstad,

Besluit:

- A. Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de businesscase Samen Sterker van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland en de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, inhoudende:
 - a. Dat de raad de noodzaak voor nieuwe huisvesting voor de GGD erkent en het scenario 'Samen Sterker' het meest voordelige scenario is, uitgaande van de opgestelde business case met de kanttekening dat eind 2023/begin 2024 ten behoeve van de business case op onderdelen van de investeringen nog een toets op noodzakelijkheid wordt gedaan. Deze onderdelen zijn nu nog niet meegenomen in de voorliggende businesscase. Met dien verstande dat de raad benadrukt dat de gemeente Zaanstad (nog) geen dekking heeft voor de financiële consequenties van de businesscase.
 - b. Dat de raad actief geïnformeerd wil (blijven) worden over de (financiële) ontwikkelingen en consequenties van het scenario Samen Sterker voor de gemeente Zaanstad, waaronder ontwikkelingen en wijzigingen in de business case.
- B. Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de 1^e begrotingswijziging 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland, inhoudende:
 - ten aanzien van de verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan de GGDZW van € 144.218 in 2024 een positieve zienswijze in te dienen, omdat dit voortkomt uit de keuze voor het scenario van het 'minst meer'.
- C. Akkoord te gaan met de volgende zienswijze naar aanleiding van de opname van de investering van € 2,8 miljoen in het investeringsprogramma 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, inhoudende:
 - Ten aanzien van het investeringskrediet verbouwing 2024 een positieve zienswijze in te dienen, wat geen gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage aan de VrZW.
- D. Akkoord te gaan met verzending van bijbehorende zienswijzebrief aan beide Gemeenschappelijke Regelingen (bijlage 6)

In de vergadering van-.....- 2023

De griffier,

De voorzitter,