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Raadsinformatiebrief1 
 
Onderwerp Fietstunnel N515 Zuiderweg 
Portefeuillehouder G. Slegers   
Portefeuille Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren 

 
Aan de leden van de gemeenteraad Zaanstad, 
 
Inleiding 
Op het kruispunt Leeghwaterweg (N515) met de Zuiderweg streven de projectpartners (de 
Provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, de gemeente Zaanstad, gemeente 
Wormerland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,) al geruime tijd naar een 
verkeersveilige oplossing op dit kruispunt. Deze route is ook onderdeel van de corridorstudie 
Amsterdam-Hoorn en de doorfietsroute tussen Zaandam en Purmerend.  
 
In Zaanstad heeft u in mei 2024 het actieplan fiets (8549644) vastgesteld en voorzien van 
een reservering van € 2,9 mln. Bij de opstelling van het Actieplan Fiets begin 2024 werd 
ervan uitgegaan dat de realisatie van de fietstunnel N515 al geborgd was waardoor het 
project niet meer is opgenomen in het totale uitvoeringsprogramma. Gezien het belang van 
deze oversteek wordt gekeken naar deze programmering om alsnog een bijdrage te kunnen 
leveren. In deze raadsinformatiebrief informeren wij u vooruitlopend op de programmering en 
het bijbehorende kredietbesluit voor het Actieplan Fiets over de inhoudelijke afweging voor 
het kruispunt Leeghwaterweg (N515). Binnenkort wordt het kredietbesluit voor het Actieplan 
fiets ter besluitvorming aan u voorgelegd, met daarin het voorstel om het voorstel voor de 
realisatie van de Fietstunnel N515 vast te stellen, inclusief de voorgestelde dekking.  
 
De bestuurlijke partners hebben in februari 2025 - onder voorbehoud van goedkeuring door 
de gemeenteraad en de besturen van de andere partijen -  afgesproken om op basis van de 
oorspronkelijke verdeelsleutel de kostenstijging op te vangen. Verder informeren wij u over 
het belang van het project, de afweging van alternatieven en waardoor het proces vertraging 
heeft opgelopen. Bij de totstandkoming van het ontwerp zijn omwonenden en de 
Fietsersbond betrokken. Er is regelmatig overleg met de Fietsersbond geweest en die 
afstemming loopt nog steeds. Buurtbewoners, bedrijven, verenigingen, weggebruikers en 
andere belanghebbenden konden hun mening en ervaringen over de kruising Leeghwaterweg 
(N515) – Zuiderweg delen in een online vragenlijst. Er was ook een informatiebijeenkomst 
voor omwonenden in de directe omgeving en naastgelegen bedrijven en verenigingen. Met 
de direct aanwonenden heeft de provincie ook overleg over het benodigde ruimtebeslag. 
 
De kosten zijn hoger dan oorspronkelijk begroot, onder andere door de prijsontwikkeling en 
omdat vooraf niet was voorzien dat een drinkwatertransport- en hoogspanningsleiding 
moeten worden verlegd. Vanwege het belang van deze route zowel voor de regio en de beide 
gemeenten is eerder afgesproken dat naast de hoofdfinanciers Provincie Noord-Holland en 
Vervoerregio Amsterdam de andere partijen ook een bijdrage leveren. De gekozen 
voorkeursoplossing gaf in 2019 een projectbegroting van € 3,4 mln. De gemeente Zaanstad 
heeft bij de allereerste start van het initiatief besloten om € 250.000 bij te gedragen vanuit een 
meevaller in het investeringsfonds en heeft deze al in de voorgaande collegeperiode voldaan. 
In 2019 is daarnaast nog €50.000 in het MIP gereserveerd voor een bijdrage voor het te 
vernieuwen areaal Zaanstad. De raming kwam in het najaar van 2024 uit op € 9,4 mln. door 
autonome prijsontwikkelingen en als gevolg van het verleggen van een drinkwatertransport- 

 
1Op deze raadsinformatiebrief  volgt geen actie van de Agendacommissie. Wanneer u een onderwerp hieruit wilt 
bespreken dan kunt u dit doen door een raadsinstrument in te zetten. Bijvoorbeeld een rondvraag (primair gericht 
aan het college van B&W of een agenda-initiatief (primair gericht aan de collega fracties)). Vermeld altijd in het 
raadsinstrument: wat u wilt bespreken inclusief een korte concrete toelichting.   
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en hoogspanningsleiding die niet was voorzien. Een verkenning naar alternatieve goedkopere 
oplossingen gaf onvoldoende oplossend vermogen en draagvlak bij de partners.  
 
Toelichting 
Aanleiding 
We werken al langere tijd samen met gemeente Wormerland, de Provincie Noord-Holland, de 
Vervoerregio Amsterdam en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier aan het 
verbeteren van de verkeersveiligheid en doorstroming op het kruispunt N515-Zuiderweg.  
 
Het kruispunt is een met verkeerslichten geregelde kruising, zonder aparte fietsvoorzieningen 
voor het overstekende fietsverkeer. De huidige oversteek voor fietsers is onwenselijk; met 
gemengd verkeer een 80 km/u weg oversteken is onveilig. De fietsers moeten ook een 
hoogteverschil van ca. 5 m over een korte afstand overbruggen om bij de kruising te komen. 
De projectpartners willen bovendien de fietsroute vanaf de Zuiderweg richting Zaandijk 
stimuleren. De verwachting is dat hierdoor nog meer fietsers gebruik van deze kruising gaan 
maken. De wens is dan ook om het fietsverkeer te scheiden van het autoverkeer op de N515. 
Een fietstunnel maakt het veiliger, maar ook comfortabel voor de fietser om de kruising over 
te steken; minder klimmen en geen wachttijd bij het oversteken. Het verbeteren van 
fietscomfort, veiligheid en doorstroming op deze fietsroute zijn belangrijke randvoorwaarden 
om deze fietsroute op te waarderen en daarmee een bijdrage doen aan duurzame mobiliteit.  
 
In 2019 is een voorkeursoplossing gekozen met een fietstunnel die aansluit op de 
Westerringdijk, het inpassen van een faunapassage, een verbreding van de bocht Ramsbeek 
en het realiseren van een loopbrug in verband met het opheffen van de fietsoversteek 
Braakdijk. Dit is ook voorzien van een raming. Door de coronaperiode en schaarste op 
capaciteit heeft het project een flinke tijd stilgelegen en hebben andere projecten uit de 
Corridor studie Amsterdam-Hoorn in eerste instantie meer prioriteit gekregen. Het verbeteren 
van het fietscomfort, de verkeersveiligheid en de doorstroming op deze fietsroute zijn echter 
belangrijke randvoorwaarden om deze fietsroute op te waarderen.  
 
In 2023 en 2024 is het schetsontwerp uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp (zie figuur 1). 
Daarvoor is de omgeving nauwkeurig onderzocht en zijn er gesprekken geweest met 
omwonenden en de Fietsersbond.  
 
Draagvlak 
Buurtbewoners, bedrijven, verenigingen, weggebruikers en andere belanghebbenden konden 
begin 2024 hun mening en ervaringen over de kruising Leeghwaterweg (N515) – Zuiderweg 
delen in een online vragenlijst. Ook is er een informatiebijeenkomst geweest voor 
omwonenden in de directe omgeving en naastgelegen bedrijven en verenigingen. Met de 
direct aanwonenden heeft de provincie ook overleg over het benodigde ruimtebeslag. 
Daarnaast is er regelmatig overleg met de Fietsersbond geweest. Ze zijn akkoord met de 
plannen maar hebben nog moeite met het opheffen van de oversteek Braakdijk. Hiervoor is 
een alternatief bedacht in de vorm van een brug over de Braaksloot. 
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Afweging alternatieven 
Door deze kostenstijging is eerst onderzocht of er ook alternatieve oplossingen voor handen 
waren. Om een goede afweging te kunnen maken zijn vier alternatieven beschouwd die 
uiteindelijk allemaal onvoldoende oplossend vermogen bleken te hebben voor de 
verkeersveiligheid van de fietser.  

 
Figuur 1: Voorlopig ontwerp (wordt nog verder aangescherpt) 

Belangrijk detail: de oversteek Braakdijk komt te vervallen. Deze is onveilig en het is niet realistisch om 
deze in stand te houden, als we juist het gebruik van de fietstunnel willen stimuleren. Er komt een 
voetgangersbrug voor bewoners vanaf de Braakdijk richting ’t Kalf en/of parkeerterrein in de 
onderdijk. Fietsers kunnen vanaf Haaldersbroek de Braakdijk bereiken. 
 
Kosten 
Het project heeft naast een autonome kostenstijging door de prijsontwikkeling sinds 2021 
echter ook een grote kostenstijging als gevolg van het verleggen van een drinkwatertransport- 
en hoogspanningsleiding die niet was voorzien. Bij deze verdere uitwerking van het voorlopig 
ontwerp hoort een aanzienlijk hogere kostenraming: €9,4 mln. dan in 2019 was voorzien. 
 
Oorspronkelijk afgesproken bijdrage   Gevraagde extra bijdrage 

 
 
Op basis van de programmering van het actieplan fiets ziet het college mogelijkheden om ca. 
0,5 mln bij te dragen.  
 
Financiële en Juridische consequenties 
Het informeren van de raad middels deze raadsinformatiebrief heeft geen financiële - en 
juridische consequenties. 
 
Ter informatie 
De aanvullende bijdrage van ca. 0.5 mln aan het project N515-Zuiderweg zal worden 
meegenomen in het kredietbesluit voor het Actieplan Fiets.  
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Geheimhouding op grond van de Gemeentewet 
Niet van toepassing 
 
Aanpak/uitvoering 
Vooruitlopend op het kredietbesluit voor het Actieplan Fiets willen we u alvast informeren 
middels deze raadsinformatiebrief.  
 
Betreft  
Actieve informatievoorziening  
 
Bijgaande stukken 
Geen 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Zaanstad, 
 
Drs. J. Hamming, burgemeester 
 
Drs. G. Blom, gemeentesecretaris 
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