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Onderwerp 

Samenwerking bij versterking energieinfrastructuur in Noord-Holland  
 
 
Geachte minister Hermans, 
  
De overstap van fossiele naar hernieuwbare brandstof is een opgave voor onze gehele samenleving. 
Overheden hebben hierbij een prominente rol. Wij creëren voorwaarden zodat inwoners, bedrijven en 
instellingen de transitie kunnen uitvoeren.  
 
De energietransitie vraagt om ingrijpende en kostbare aanpassingen. Grotendeels komen deze direct ten 
laste van inwoners, bedrijven en instellingen. Binnen onze gemeente zien wij bereidheid bij hen om 
hieraan mee te werken, maar we zien ook aarzelingen. Dit komt deels door tegenstrijdige berichten over 
maatregelen en resultaten. Het is daarom belangrijk om transparant en voorspelbaar te zijn. Voor ons 
betekent dit, dat wij plannen voor de energietransitie volgens afspraak uitvoeren. Met deze brief doen wij 
een beroep op u, om ons hierbij te helpen.  
 
Versterking van de energieinfrastructuur in de provincie Noord-Holland 
In Noord-Holland gebeurt veel om de energieinfrastructuur te versterken. We werken hierbij volgens het 
het provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat. Dit programma prioriteert 
projecten met een regionale betekenis, de zogenoemde pMIEK-projecten. Netbeheerders en overheden 
werken samen bij de uitvoering van die pMIEK-projecten. Daar zijn afspraken over gemaakt. In dit kader 
zijn gemeenten door de netbeheerders eerder al aangesproken op de traagheid van processen om fysieke 
ruimte vrij te maken en vergunningen te verlenen. Dit hebben wij ons aangetrokken. Samen met onze 
buurgemeente Wormerland hebben wij middelen vrij gemaakt en prioriteiten verlegd voor het pMIEK-
project op ons grondgebied, tevens van belang voor de gemeenten Edam-Volendam en Zaanstad. We 
werken  snel en effectief, volgens planning. Dit is terug te vinden in de kwartaalrapportages over het 
pMIEK-project voor de cluster Wormerland-Purmerend. De afronding van het project was gepland voor 
eind 2025 dan wel begin 2026. Tot het 4e kwartaal van 2024 waren alle aspecten van het pMIEK-project 
onder controle en hadden alle betrokkenen en belanghebbenden de verwachting dat we het 
projectresultaat volgens plan zouden halen.  
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Volledig onverwacht kondigde netbeheerder Tennet in het 4e kwartaal van 2024 op informele wijze een 
vertraging aan. Het heeft tot januari 2025 geduurd  voordat TenneT dit concreet maakte. Het gevolg is, 
dat het pMIEK-project Wormerland Purmerend begin 2026 wordt voltooid maar geen enkele meerwaarde 
biedt. Dit komt doordat TenneT het nieuwe station nog niet aansluit op het landelijke netwerk. De reden 
hiervoor is de efficiency van de interne bedrijfsvoering. Het is voor TenneT gemakkelijker om de 
aansluiting voor het pMIEK-project te combineren met grootonderhoud aan het station Wijdewormer. 
Door deze keuze van TenneT vertraagt de planning bijna 2 jaar, naar verwachting tot het 3e kwartaal van 
2027. Maar het kan ook nog langer duren.  
 
Veel ondernemers zijn voor de nieuwe vestiging van bedrijven en de ombouw van processen volledig 
afhankelijk van de transportcapaciteit die het MIEK-project Wormerland-Purmerend moet opleveren. Dit 
geldt ook voor ondernemers in de gemeente Edam-Volendam en indirect ook voor ondernemers in 
gemeente Zaanstad. Vanuit het vertrouwen dat zij kregen in het projectverloop, ondernamen 
ondernemers actie en investeerden om gebruik te maken van de nieuwe energie-infrastructuur. Om een 
voorbeeld te noemen: een landelijk bekend bedrijf verduurzaamt haar productieproces. Hiervoor wordt 
een kilometerslange, miljoenen kostende, kabel gelegd tussen de fabriek en het nieuwe onderstation 
Baanstee-Noord. Die werkzaamheden zijn in het 3e kwartaal 2024 gestart om gelijktijdig met de 
oplevering van het nieuwe onderstation klaar te zijn. De verduurzaming is van strategisch belang voor de 
concurrentiepositie van dit bedrijf. Door de keuze van TenneT moet het bedrijf de ombouw echter 
afbreken, moet zij haar klanten teleurstellen en onnodige kosten maken. 
 
Waarom deze brief over dit pMIEK-project 
Wat nu gebeurt, is een slecht voorbeeld van de samenwerking in de huidige praktijk. Op het provinciale 
niveau worden gezamenlijk afspraken gemaakt. In de praktijk komt 1 partij de gemaakte afspraken niet na 
en communiceert hierover laat en gebrekkig. Dit zet de geloofwaardigheid van de gehele samenwerking, 
ook die van onze gemeenten, onder druk. Ondernemers en instellingen die ter goeder trouw beslissingen 
baseren op wat overheden en netbeheerders communiceren, staan plotseling met lege handen. Er 
ontstaat reële schade bij die bedrijven. Maar er ontstaat ook schade aan de relatie tussen overheid en 
samenleving. Dit overkomt ons en het lijkt alsof dit zo maar kan, zonder gevolgen.  
 
Wat wij vragen aan het ministerie van Klimaat en Groene Groei 
De gemeenten Wormerland en Purmerend hebben geprobeerd met TenneT tot een oplossing te komen. 
Wij hebben de projectorganisatie voor de pMIEK-projecten om hulp gevaagd. Deze initiatieven hebben 
geen concreet resultaat, behalve opmerkingen zoals; ‘dat hieruit lering is te trekken voor de toekomst’.  
 
Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) neemt deel aan de energyboard van de provincie 
Noord-Holland. Dit gremium  fungeert als escalatieplatform voor de Taskforce, die regie voert over  
pMIEK-projecten die in uitvoering zijn en nieuwe pMIEK-projecten prioriteert. Wij vragen het ministerie 
van KGG haar invloed uit te oefenen binnen de energyboard van de provincie Noord-Holland om het 
pMIEK-project Wormerland Purmerend volgens planning te laten verlopen en de  samenwerkingspartners, 
TenneT in het bijzonder, aan te spreken op de verantwoordelijkheid voor de samenwerking als geheel. 
Eenzijdige beslissingen passen hier niet bij. Wij vernemen graag uw standpunt in deze. 
 
Mede namens wethouder R. van Wanrooij, gemeente Wormerland, wethouder D. Dijkshoorn, gemeente 
Edam-Volendam en wethouder R.Tuijn, gemeente Zaanstad 
 
 
 
C.S.J. Lageveen 
Wethouder gemeente Purmerend  




